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Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nào 
dưới đây?
Đáp án A: Pháp luật về xây dựng
Đáp án B: Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công
Đáp án C: Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu
Đáp án D: Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan

D
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng gồm các 
công việc nào dưới đây?
Đáp án A: Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình, khảo sát xây dựng
Đáp án B: Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, 
quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình 
vào khai thác sử dụng
Đáp án C: Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có 
liên quan đến xây dựng công trình
Đáp án D: Các công việc nêu tại điểm a, b và c

D

A. CÂU HỎI PHÁP LUẬT CHUNG: 90 CÂU 
PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 

BỘ CÂU HỎI ÔN THI LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH

 (Theo quyết định số: 702/QĐ-BXD ban hành 09/06/2021 của Bộ Xây Dựng)

Cấu trúc bộ câu hỏi ôn thi: Phần Pháp luật, gồm pháp luật chung: 90 câu, pháp luật chuyên 
môn: 28 câu và phần chuyên môn: 83 câu.

Cấu trúc đề thi: Phần Pháp luật: 5 câu (4/5: đạt), phần chuyên môn: 20 câu 
(16/20:đạt)

Bộ câu hỏi ôn thi dành cho các cá nhân chưa có chứng chỉ cũ  hoặc chứng chỉ cũ hết 
thời hạn  hoặc chứng chỉ cũ có phân hạng thấp hơn hạng chứng chỉ đăng ký thi (Chọn 

bài thi thử là cấp mới CM).
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Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo quy định 
nào?
Đáp án A: Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết 
với tổ chức cho vay
Đáp án B: Theo pháp luật về xây dựng
Đáp án C: Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết 
với tổ chức cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp 
luật khác liên quan
Đáp án D: Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết 
với tổ chức cho vay và các quy định của pháp luật về xây dựng

C
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Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư 
xây dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?
Đáp án A: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Đáp án B: Tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc 
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
Đáp án C: Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng 
theo nguyên tắc tự nguyện
Đáp án D: Tất cả các quy định tại a, b và c

D
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Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử 
dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công căn cứ vào các 
quy định nào?
Đáp án A: Pháp luật về xây dựng
Đáp án B: Pháp luật về đầu tư công
Đáp án C: Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng
Đáp án D: Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp 
luật khác có liên quan

D
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Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình trong thời 
gian thi công xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn 
cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều 
kiện thi công xây dựng phức tạp ?
Đáp án A: Chủ đầu tư xây dựng công trình
Đáp án B: Nhà thầu thi công xây dựng công trình
Đáp án C: Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình
Đáp án D: Cả 3 chủ thể nêu tại a, b và c

A
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Nội dung nào sau đây là đúng quy định về trách nhiệm mua bảo hiểm 
bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng?
Đáp án A: Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây 
dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi 
trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây 
dựng phức tạp;
Đáp án B: Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư 
vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây 
dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên;
Đáp án C: Cả nội dung a và b đều đúng
Đáp án D: Các nội dung trên đều sai

C
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Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B, C đối với 
các nguồn vốn nào?
Đáp án A: Nguồn vốn đầu tư công
Đáp án B: Nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công
Đáp án C: Nguồn vốn khác không phải nguồn vốn nêu tại điểm a và b
Đáp án D: Tất cả các nguồn vốn nêu tại điểm a, b và c.

D
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Đối với công trình cấp II và cấp III, quy định về thời gian thẩm định 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như thế nào là đúng sau 
đây ?
Đáp án A: Không quá 40 ngày 
Đáp án B: Không quá 30 ngày 
Đáp án C: Không quá 25 ngày 
Đáp án D: Không quá 20 ngày

B
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, những công tác gì được liệt 
kê dưới đây thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án ?
Đáp án A: Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư
Đáp án B: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 
tư xây dựng
Đáp án C: Xin cấp phép xây dựng
Đáp án D: Bao gồm công tác a và b

D
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công tác nào sau đây ở giai 
đoạn thực hiện dự án ?
Đáp án A: Thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành
Đáp án B: Giám sát thi công xây dựng; 
Đáp án C: Vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây 
dựng
Đáp án D: Tất cả các công tác trên

D
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công trình xây dựng được 
phân cấp phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên cơ sở các căn 
cứ nào?
Đáp án A: Quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công 
trình
Đáp án B: Thời hạn sử dụng, vật liệu
Đáp án C: Yêu cầu xây dựng công trình
Đáp án D: Tất cả các căn cứ trên

A
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Việc phân loại công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 
dựng trên cơ sở tiêu chí nào? 
Đáp án A: Theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình
Đáp án B: Theo kiến trúc công trình
Đáp án C: Do người quyết định đầu tư quy định
Đáp án D: Do chủ đầu tư quy định

A
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Những dự án đầu tư xây dựng nào có thể được phân chia thành các dự 
án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư để quản lý thực hiện như một dự án 
độc lập?
Đáp án A: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A 
Đáp án B: Khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập
Đáp án C: Dự án nhóm B, C
Đáp án D: Cả 3 phương án a, b và c

B
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Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây?
Đáp án A: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa 
phương nơi có dự án đầu tư xây dựng
Đáp án B: Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng 
phù hợp 
Đáp án C: Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng và bảo vệ môi 
trường 
Đáp án D: Cả 3 phương án trên

D
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Các dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhóm nào yêu cầu phải lập Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc 
chấp thuận chủ trương đầu tư?
Đáp án A: Dự án quan trọng quốc gia
Đáp án B: Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư
Đáp án C: Dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công 
Đáp án D: Cả 3 phương án trên

D
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Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm trường hợp 
nào sau đây?
Đáp án A: Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo
Đáp án B: Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có 
tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);
Đáp án C: Cả trường hợp a và b
Đáp án D: Không bao gồm a và b

C
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Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư 
công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án nào 
sau đây ?
Đáp án A: Dự án từ nhóm B trở lên;
Đáp án B: Dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 
đồng thuộc chuyên ngành quản lý;
Đáp án C: Đáp án a và b đúng
Đáp án D: Các dư án trên địa bàn phụ trách

C
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Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan 
chuyên môn về xây dựng dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành thẩm định đối với dự án nào sau đây ?
Đáp án A: Dự án nhóm A; dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan 
trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu 
tư;
Đáp án B: Dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 
tỉnh trở lên; 
Đáp án C: Dự án do Thủ tướng Chính phủ giao;
Đáp án D: Bao gồm tất cả các dự án trên.

D
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Đối với dự án quan trọng quốc gia có công nghệ hạn chế chuyển giao 
sử dụng vốn đầu tư công thì cơ quan nào sau đây thẩm định thiết kế 
công nghệ?
Đáp án A: Sở Xây dựng
Đáp án B: Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư
Đáp án C: Chủ đầu tư xây dựng
Đáp án D: Hội đồng thẩm định nhà nước

D



21

Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong 
trường hợp nào sau đây ?
Đáp án A: Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử 
dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng;
Đáp án B: Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự 
án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư 
công;
Đáp án C: Cả trường hợp a và b
Đáp án D: Không bao gồm các trường hợp ở trên

C
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Đối với nguồn vốn khác thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc 
các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định những dự 
án nào ?
Đáp án A: Dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp đặc biệt, cấp I và 
cấp II, dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh 
trở lên
Đáp án B: Dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 
trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp 
đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 
02 tỉnh trở lên
Đáp án C: Dự án đầu tư xây dựng có công trình từ cấp III trở lên và dự 
án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên
Đáp án D: Chỉ dự án nhóm A

B
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Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng đối với các dự án nào sau đây?
Đáp án A: Dự án sử dụng vốn đầu tư công; Dự án đầu tư xây dựng có 
quy mô từ nhóm B trở lên hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an 
toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công;
Đáp án B: Dự án PPP; Dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có 
công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn 
khác.
Đáp án C: Cả a và b
Đáp án D: Không bao gồm a và b

C
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Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước 
ngoài đầu tư công chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, người quyết 
định đầu tư thẩm định những nội dung nào sau đây?
Đáp án A: Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các 
yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ 
trương đầu tư xây dựng;
Đáp án B: Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm 
an toàn công trình và biện pháp bảo đảm an toàn công trình lân cận;
Đáp án C: Việc lập tổng mức đầu tư xây dựng, xác định giá trị tổng 
mức đầu tư xây dựng;
Đáp án D: Tất cả các nội dung ở trên

D
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Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo hình thức giá có những loại 
nào?
Đáp án A: Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian
Đáp án B: Hình thức điều chỉnh giá, Hình thức theo đơn giá cố định
Đáp án C: Bao gồm các hình thức nêu tại a và b 
Đáp án D: Không có hình thức nào nêu tại a và b

C
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Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu 
vực do ai quy định?
Đáp án A: Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
Đáp án B: Người quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban 
QLDA khu vực
Đáp án C: Cơ quan chuyên môn về xây dựng
Đáp án D: Chủ đầu tư

B
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Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong 
trường hợp nào sau đây?
Đáp án A: Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử 
dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng;
Đáp án B: Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại 
quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên 
ngành khác hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê 
duyệt;
Đáp án C: Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự 
án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư 
công;
Đáp án D: Tất cả các nội dung trên

D
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Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm chính về an toàn lao động trên công 
trường?
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Nhà thầu thi công xây dựng công trình
Đáp án C: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Đáp án D: Cả a, b và c

B
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Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 
nước phải tuân thủ theo các quy định nào?
Đáp án A: Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty
Đáp án B: Theo quy định Pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu 
và pháp luật khác liên quan
Đáp án C: Bao gồm a và b
Đáp án D: Chỉ tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng

C

30

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với nguồn vốn khác, chủ 
đầu tư có thể áp dụng hình thức quản lý dự án nào sau đây?
Đáp án A: Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy 
chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực 
Đáp án B: Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng 
lực 
Đáp án C: Đáp án a và b là đúng
Đáp án D: Đáp án a và b là sai

C
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng 
vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì hợp đồng xây dựng được ký kết 
vào thời điểm nào?
Đáp án A: Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu
Đáp án B: Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc đàm 
phán hợp đồng
Đáp án C: Trước khi khởi công xây dựng công trình
Đáp án D: Cả 3 phương án a, b và c

B
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng 
vốn đầu tư công thì hợp đồng xây dựng được ký kết giữa bên giao thầu 
và bên nhận thầu bằng hình thức nào?
Đáp án A: Bằng văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận 
thầu để thực hiện một phần công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Đáp án B: Bằng văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận 
thầu để thực hiện toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Đáp án C: Phương án a hoặc b
Đáp án D: Cả 2 phương án a và b

C
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng 
vốn đầu tư công, trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu 
thì khi ký kết hợp đồng xây dựng với bên giao thầu những nhà thầu nào 
trong liên danh phải cử đại diện hợp pháp của mình để ký hợp đồng?
Đáp án A: Nhà thầu được liên danh các nhà thầu cử làm đại diện cho 
liên danh
Đáp án B: Tất cả các nhà thầu tham gia trong liên danh
Đáp án C: Phương án a hoặc b
Đáp án D: Bất kể nhà thầu nào trong liên danh theo yêu cầu của bên 
giao thầu

C
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng 
vốn đầu tư công thì hiệu lực của hợp đồng xây dựng được tính từ thời 
điểm nào?
Đáp án A: Từ ngày ký kết hợp đồng
Đáp án B: Từ ngày bên giao thầu nhận được bảo đảm thực hiện hợp 
đồng của bên nhận thầu
Đáp án C: Từ ngày do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận trong 
hợp đồng.
Đáp án D: Bao gồm cả a, b và c

C
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Đối với các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công, việc điều chỉnh đơn giá 
thực hiện hợp đồng chỉ được áp dụng đối với loại hợp đồng nào?
Đáp án A: Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian
Đáp án B: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian 
Đáp án C: Cả a và b
Đáp án D: a hoặc b

B
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Trước khi ký kết hợp đồng EPC các bên phải thỏa thuận cụ thể những 
nội dung chủ yếu nào sau đây?
Đáp án A: Phạm vi công việc dự kiến thực hiện theo hợp đồng EPC; Vị 
trí xây dựng, hướng tuyến công trình, loại, cấp công trình; quy mô, 
công suất và phương án sản phẩm được lựa chọn, năng lực khai thác sử 
dụng;
Đáp án B: Các thông tin về các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, 
địa chất công trình, địa chất thủy văn, thủy văn của khu vực nơi xây 
dựng công trình; Các yêu cầu về thiết kế xây dựng và một số thông số 
thiết kế ban đầu;
Đáp án C: Bao gồm cả nội dung a và b
Đáp án D: Không bao gồm nội dung a và b

C
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Đối với các gói thầu thi công xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, tiến 
độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp nào?
Đáp án A: Trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra các trường hợp 
bất khả kháng
Đáp án B: Do bên giao thầu thay đổi thiết kế hoặc bàn giao mặt bằng 
không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng
Đáp án C: Đáp án a và b đúng
Đáp án D: Các trường hợp trên đều không đúng

C
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Hợp đồng EPC là loại hợp đồng thực hiện những công việc gì?
Đáp án A: Thiết kế và thi công xây dựng
Đáp án B: Thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị
Đáp án C: Thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công 
trình
Đáp án D: Lập dự án, thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây 
dựng

C
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Đối với hợp đồng EPC ngoài tiến độ thi công cho từng giai đoạn của 
tổng thầu, nhà thầu còn phải lập tiến độ thực hiện cho những công việc 
nào dưới đây?
Đáp án A: Tiến độ cho công việc thiết kế
Đáp án B: Tiến độ cho công việc cung cấp thiết bị và thi công xây 
dựng
Đáp án C: Tiến độ cho công việc thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi 
công xây dựng công trình 
Đáp án D: Tiến độ cho công việc thiết kế và thi công xây dựng

C

40

Đối với các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công, nhà thầu chính có quyền 
giao 100% công việc của hợp đồng đã ký kết với bên giao thầu cho nhà 
thầu phụ không?
Đáp án A: Có
Đáp án B: Không
Đáp án C: Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nhà thầu chính quyết định
Đáp án D: Do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận

B
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Theo quy định của pháp luật Xây dựng hiện hành, nhà thầu nào có 
trách nhiệm lập biện pháp an toàn cho người và thiết bị thi công công 
trình trên công trường xây dựng?
Đáp án A: Nhà thầu thiết kế
Đáp án B: Nhà thầu thi công xây dựng
Đáp án C: Chủ đầu tư
Đáp án D: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

B
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Hồ sơ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
không bao gồm tài liệu nào dưới đây?
Đáp án A: Tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
Đáp án B: Thiết kế cơ sở của dự án
Đáp án C: Thiết kế kỹ thuật của dự án
Đáp án D: Giấy tờ liên quan đến đất đai

C
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Công tác nào sau đây không nằm trong giai đoạn thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng?
Đáp án A: Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đáp án B: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
Đáp án C: Thẩm định, phê duyệt dự án
Đáp án D: Nghiệm thu công việc xây dựng

C
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Đối với các bộ, cơ quan ở trung ương: Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập theo tiêu chí nào sau 
đây?
Đáp án A: Phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý
Đáp án B: Theo yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các 
vùng, khu vực
Đáp án C: Đáp án a hoặc b
Đáp án D: Đáp án a và b

C
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Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì nhiệm vụ, quyền hạn của tư 
vấn QLDA do ai quyết định?
Đáp án A: Do chủ đầu tư thông qua hợp đồng
Đáp án B: Do pháp luật quy định
Đáp án C: Do người quyết định đầu tư
Đáp án D: Cấp trên của tổ chức tư vấn quản lý dự án

A
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Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, hợp đồng xây dựng 
không có hình thức nào dưới đây?
Đáp án A: Hợp đồng trọn gói
Đáp án B: Hợp đồng theo tỷ lệ %
Đáp án C: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
Đáp án D: Hợp đồng theo đơn giá cố định

B
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Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên nhận thầu có được thay đổi 
người đại diện quản lý thực hiện hợp đồng không?
Đáp án A: Có
Đáp án B: Không
Đáp án C: Có nhưng phải được sự chấp thuận của bên giao thầu
Đáp án D: Cả a, b và c đều không đúng

C
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Nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được 
quy định như thế nào sau đây?
Đáp án A: Tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá 
trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm bình đẳng và hợp tác;
Đáp án B: Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải 
quyết tranh chấp. Trường hợp các bên hợp đồng không tự thương 
lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải, trọng tài 
thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật.
Đáp án C: Đáp ứng cả a và b
Đáp án D: Không cần đáp ứng những yêu cầu trên

C
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Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng?
Đáp án A: Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình
Đáp án B: Chủ trì thiết kế bộ môn trong công trình xây dựng
Đáp án C: Cá nhân giám sát thi công của nhà thầu thi công xây dựng
Đáp án D: Cán bộ tư vấn giám sát thi công xây dựng

C
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Chủ nhiệm thiết kế xây dựng hạng I phải đáp ứng các điều kiện gì?
Đáp án A: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp
Đáp án B: Có thời gian làm công tác thiết kế xây dựng tối thiểu 7 năm
Đáp án C: Đã làm chủ nhiệm thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực phù hợp 
ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên
Đáp án D: Cả a, b và c

D
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Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc QLDA hạng 
I?
Đáp án A: Đã là chủ nhiệm lập dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự 
án nhóm B 
Đáp án B: Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng
Đáp án C: Có thời gian tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng tối 
thiểu 7 năm
Đáp án D: Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I hoặc 
giám sát thi công xây dựng hạng I

A

52

Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình?
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Nhà thầu thiết kế xây dựng
Đáp án C: Nhà thầu thi công xây dựng
Đáp án D: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

C
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Chủ thể nào có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công 
trình?
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
Đáp án C: Nhà thầu thi công xây dựng công trình
Đáp án D: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

C
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Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây 
dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư thẩm định 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các nội dung nào 
sau đây?
Đáp án A: Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết 
kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên 
quan;
Đáp án B: Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền 
và thiết bị công nghệ (nếu có);
Đáp án C: Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị 
dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác 
định giá trị dự toán xây dựng công trình.
Đáp án D: Bao gồm tất cả các nội dung ở trên

D
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Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định?
Đáp án A: Người quyết định đầu tư khi phê duyệt dự án
Đáp án B: Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án
Đáp án C: Tổ chức tư vấn khi lập dự án đầu tư xây dựng
Đáp án D: Cả 3 phương án trên đều sai

A
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Chủ thể nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng?
Đáp án A: Chủ đầu tư xây dựng công trình
Đáp án B: Nhà thầu thi công xây dựng công trình 
Đáp án C: Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 
Đáp án D: Cả 3 phương án trên đầu đúng

B
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Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác  phải đảm bảo yêu cầu nào sau 
đây?
Đáp án A: Các yêu cầu về quy hoạch
Đáp án B: Các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường
Đáp án C: Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh
Đáp án D: Cả 3 phương án a, b và c

D
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Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được xem xét điều 
chỉnh trong những trường hợp nào?
Đáp án A: Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa 
hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác
Đáp án B: Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã 
được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội do 
việc điều chỉnh dự án mang lại
Đáp án C: Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới 
dự án
Đáp án D: Cả a, b và c
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Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự án nào phải 
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
Đáp án A: Dự án quan trọng quốc gia
Đáp án B: Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung
Đáp án C: Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất và tài nguyên thiên 
nhiên có quy mô lớn
Đáp án D: Cả a, b và c

D
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Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng, thời 
gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp đồng nào là hợp lý nhất?
Đáp án A: Hợp đồng trọn gói
Đáp án B: Hợp đồng theo đơn giá
Đáp án C: Hợp đồng theo thời gian
Đáp án D: Hợp đồng theo đơn giá cố định

A
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Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số 
lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích 
hợp nhất?
Đáp án A: Hợp đồng trọn gói
Đáp án B: Hợp đồng theo đơn giá cố định
Đáp án C: Hợp đồng theo thời gian
Đáp án D: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

B
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Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào 
sau đây?
Đáp án A: Bên nhận thầu bị phá sản hoặc Bên nhận thầu không thực 
hiện công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục mà không có lý do
Đáp án B: Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng xây 
dựng cho bên khác mà không có nêu trong hợp đồng đã ký kết
Đáp án C: Bao gồm các đáp án a và b
Đáp án D: Việc chấm dứt hợp đồng là do bên giao thầu quyết định

C
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Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bản vẽ của bước thiết kế 
nào?
Đáp án A: Thiết kế cơ sở
Đáp án B: Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm 
định, phê duyệt theo quy định
Đáp án C: Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt
Đáp án D: Một trong phương án a, b hoặc c

B
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Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào 
dưới đây?
Đáp án A: Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần 
theo tiến độ xây dựng
Đáp án B: Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công 
trình khởi công đã được phê duyệt
Đáp án C: Đáp ứng cả điều kiện nêu tại a và b
Đáp án D: Chỉ cần đáp ứng điều kiện a hoặc b

C
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Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng?
Đáp án A: Người quyết định đầu tư
Đáp án B: Chủ đầu tư
Đáp án C: Ban quản lý dự án
Đáp án D: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

A
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Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan nào?
Đáp án A: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng
Đáp án B: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công 
thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đáp án C: Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đáp án D: Bao gồm cả a, b và c

D
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Theo quy định của Luật Xây dựng, công tác thẩm định là việc kiểm tra, 
đánh giá của ai?
Đáp án A: Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn 
về xây dựng
Đáp án B: Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư 
Đáp án C: Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư
Đáp án D: Tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây 
dựng

A
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Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư có thể 
giao đơn vị nào sau đây làm chủ đầu tư ?
Đáp án A: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản 
lý dự án đầu tư xây dựng khu vực;
Đáp án B: Cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý;
Đáp án C: Đáp án a và b đúng
Đáp án D: Đơn vị được giao khai thác vận hành công trình

C
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Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công đã 
được phê duyệt do ai quyết định?
Đáp án A: Người quyết định đầu tư
Đáp án B: Chủ đầu tư
Đáp án C: Cơ quan chuyên môn về xây dựng 
Đáp án D: Bao gồm cả a, b và c

A
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Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong 
trường hợp nào sau đây ?
Đáp án A: Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử 
dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng;
Đáp án B: Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại 
quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên 
ngành khác hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê 
duyệt;
Đáp án C: Đáp án a và b đều đúng
Đáp án D: Đáp án a và b đều sai

C
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Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức như thế nào 
sau đây ?
Đáp án A: Là tổ chức trực thuộc chủ đầu tư 
Đáp án B: Được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc 
nhà nước hoặc ngân hàng thương mại 
Đáp án C: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về hoạt động 
quản lý dự án của mình. 
Đáp án D: Bao gồm tất cả những nội dung trên

D
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Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn lập dự án có 
các nghĩa vụ gì?
Đáp án A: Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ 
đầu tư
Đáp án B: Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã 
được ký kết;
Đáp án C: Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không 
phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư
Đáp án D: Bao gồm a, b và c

D

73

Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu nào dưới đây?
Đáp án A: Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu
Đáp án B: Các bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), Biên bản 
đàm phán hợp đồng 
Đáp án C: Bao gồm đáp án a và b
Đáp án D: Không cần các tài liệu quy định tại a và b

C
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Hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng các điều kiện nào 
sau đây?
Đáp án A: Người tham gia ký kết có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
Đáp án B: Đáp ứng các nguyên tắc ký kết hợp đồng theo quy định
Đáp án C: Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết bởi người 
đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp 
đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó 
phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật.
Đáp án D: Cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện ở trên

D
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Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi 
thực hiện các hoạt động xây dựng nào sau đây?
Đáp án A: Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông 
trong công trình;
Đáp án B: Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng 
như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự 
khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;
Đáp án C: Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công 
viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông.
Đáp án D: Tất cả các nội dung ở trên

D
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Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thì Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lập theo quy định nào?
Đáp án A: Pháp luật về xây dựng
Đáp án B: Pháp luật về đầu tư công
Đáp án C: Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công
Đáp án D: Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật xây 
dựng

C
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Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án 
PPP thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo quy định 
của pháp luật nào sau đây ?
Đáp án A: Pháp luật về đầu tư xây dựng
Đáp án B: Pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Đáp án C: Pháp luật về đầu tư công
Đáp án D: Pháp luật về đầu tư và đầu tư công

B
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Việc quyết định đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư được thể 
hiện tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, không bao gồm 
nội dung nào sau đây ?
Đáp án A: Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu 
có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở;
Đáp án B: Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng;
Đáp án C: Phương án lựa chọn nhà thầu;
Đáp án D: Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử 
dụng theo thiết kế của công trình chính;

C
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Cơ quan chuyên môn về xây dựng từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm 
định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong trường hợp nào 
sau đây?
Đáp án A: Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng 
thẩm quyền theo quy định
Đáp án B: Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên 
môn về xây dựng theo quy định
Đáp án C: Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc 
không hợp lệ theo quy định
Đáp án D: Tất cả các trường hợp trên

D
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Trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm 
như thế nào là đúng sau đây ?
Đáp án A: Giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án;
Đáp án B: Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự 
án với các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án;
Đáp án C: Giám sát việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu thi công 
và giám sát thi công
Đáp án D: Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý 
dự án với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án;

A
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Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng yêu cầu 
phải đáp ứng các điều kiện chung gì?
Đáp án A: Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
Đáp án B: Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh 
nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề và phải đạt kết quả sát hạch theo quy định
Đáp án C: Bao gồm a và b
Đáp án D: Chỉ cần đạt được kết quả sát hạch theo quy định là đủ

C
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Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng yêu cầu 
phải đáp ứng các điều kiện gì?
Đáp án A: Những cá nhân chủ chốt của tổ chức phải có chứng chỉ hành 
nghề phù hợp với lĩnh vực và hạng năng lực mà tổ chức đề nghị cấp 
chứng chỉ năng lực 
Đáp án B: Tổ chức đã thực hiện công việc tương tự loại, cấp công trình
Đáp án C: Phải có thời gian tham gia hoạt động xây dựng tối thiểu 3 
năm 
Đáp án D: Đáp ứng cả điều kiện a và b ở trên

D
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Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm với ai về công việc do mình thực 
hiện?
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Thầu chính hoặc tổng thầu
Đáp án C: Chủ đầu tư và thầu chính hoặc tổng thầu
Đáp án D: Chịu trách nhiệm với ai là căn cứ vào các điều khoản cam 
kết trong hợp đồng xây dựng

B
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Trường hợp phải thuê thầu phụ để thực hiện một số phần việc trong 
hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư thì cần phải có chấp thuận của ai?
Đáp án A: Người quyết định đầu tư
Đáp án B: Chủ đầu tư
Đáp án C: Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư tùy thuộc vào từng 
gói thầu 
Đáp án D: Không cần phải có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức nào

B
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Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng phải được nộp cho bên giao 
thầu khi nào?
Đáp án A: Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực
Đáp án B: Sau khi hợp đồng được ký kết
Đáp án C: Trước khi khởi công xây dựng công trình 
Đáp án D: Bao gồm cả a, b và c

A

86

Bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công xây dựng có hiệu 
lực đến khi nào?
Đáp án A: Đến khi nhà thầu đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
Đáp án B: Sau khi chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành của nhà 
thầu 
Đáp án C: Đáp án a hoặc b do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng
Đáp án D: Sau khi công việc theo hợp đồng đã hoàn thành bàn giao 
chủ chủ đầu tư

C

87

Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động 
xây dựng theo quy định nào sau đây là đúng?
Đáp án A: Được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù 
hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật 
Lao động
Đáp án B: Không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức 
danh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
Đáp án C: Tuân thủ cả quy định a và b
Đáp án D: Được tham gia các hoạt động xây dựng đối với những dự án 
nhóm C, công trình cấp II trở xuống

C

88

Theo quy định của pháp luật xây dựng, cá nhân khi thực hiện các hoạt 
động xây dựng nào sau đây không cần phải có chứng chỉ hành nghề ?
Đáp án A: Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông 
trong công trình
Đáp án B: Thiết kế, giám sát thi công hệ thống kết cấu công trình xây 
dựng
Đáp án C: Không nội dung nào ở trên
Đáp án D: Cả a và b đúng

A



89

Tổ chức hoạt động xây dựng mới được thành lập có những cá nhân có 
chứng chỉ hành nghề hạng 1 phù hợp với lĩnh vực mà tổ chức đề nghị 
cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, nhưng chưa ký hợp đồng 
để thực hiện bất kể công việc gì trong hoạt động đầu tư xây dựng thì có 
được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 không?
Đáp án A: Có
Đáp án B: Không
Đáp án C: Có, nhưng chỉ được xem cấp chứng chỉ hành năng lực cho 
lĩnh vực định giá xây dựng
Đáp án D: Có, nhưng chỉ được xem cấp chứng chỉ hành năng lực cho 
các lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

B

90

Bước thiết kế công trình xây dựng nào mới đủ điều kiện để khởi công 
xây dựng công trình?
Đáp án A: Thiết kế cơ sở
Đáp án B: Thiết kế kỹ thuật
Đáp án C: Thiết kế bản vẽ thi công
Đáp án D: Một trong ba bước thiết kế trên đều được

C

1

Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm những nội dung nào 
sau đây?
Đáp án A: Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc;
Đáp án B: Quản lý khối lượng công việc; chất lượng xây dựng;
Đáp án C: Quản lý tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng;
Đáp án D: Tất cả các nội dung ở trên.

D

2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm gì?
Đáp án A: Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp 
thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ 
chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây 
dựng
Đáp án B: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo 
việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền
Đáp án C: Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu 
hồi vốn, trả nợ vốn vay
Đáp án D: Tất cả các trách nhiệm tại điểm a, b và c

D
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3

Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với ai để 
nhận thầu một số loại công việc của công trình hoặc toàn bộ công việc 
của dự án đầu tư xây dựng.?
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Nhà thầu phụ
Đáp án C: Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ
Đáp án D: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

A

4

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, việc giám sát, 
đánh giá đầu tư phải tuân thủ theo quy định nào?
Đáp án A: Theo quy định của pháp luật về đầu tư công
Đáp án B: Theo quy định của pháp luật về xây dựng
Đáp án C: Theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về 
xây dựng
Đáp án D: Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về 
xây dựng và pháp luật khác có liên quan

D

5

Hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc nào dưới đây?
Đáp án A: Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, 
bảo đảm đúng mục đích dự án được phê duyệt
Đáp án B: Đúng trình tự đầu tư xây dựng; tuân thủ tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật có liên quan.
Đáp án C: Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, 
sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi 
trường.
Đáp án D: Tất cả các nguyên tắc nêu tại a, b và c.

D

6

Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thi công xây 
dựng của nhà thầu thi công xây dựng được tính trong chi phí nào?
Đáp án A: Trong tổng mức đầu tư
Đáp án B: Trong chi phí sản xuất kinh doanh của nhà thầu 
Đáp án C: Trong dự toán xây dựng
Đáp án D: Trong giá trị hợp đồng thi công xây dựng

B



7

Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây 
dựng?
Đáp án A: Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi 
công theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Đáp án B: Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng; vi 
phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không 
đúng với giấy phép xây dựng được cấp.
Đáp án C: Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống 
cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng.
Đáp án D: Tất cả các hành vi nêu tại a, b và c

D

8

Đối với dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án 
thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân 
kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như 
thế nào?
Đáp án A: Như dự án nhóm A.
Đáp án B: Như một dự án độc lập.
Đáp án C: Như một dự án độc lập, nhưng phải được cấp có thẩm quyền 
cho phép đầu tư chấp thuận.
Đáp án D: Như một dự án độc lập, do người quyết định đầu tư quyết 
định

C

9

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong thời gian thực hiện dự 
án, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động tăng hơn so với giá 
tính trong tổng mức đầu tư được duyệt thì có được điều chỉnh dự án 
không?
Đáp án A: Không
Đáp án B: Có, nếu chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính 
dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.
Đáp án C: Điều chỉnh hay không là do người quyết định đầu tư quyết 
định
Đáp án D: Điều chỉnh hay không là do cơ quan chuyên môn về xây 
dựng cho phép

B

10

Quy định nào là đúng về việc phân kỳ đầu tư ?
Đáp án A: Được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng và quyết định đầu tư xây dựng,
Đáp án B: Phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án trong nội 
dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng
Đáp án C: Cả a và b đều đúng
Đáp án D: Các đáp án trên là sai

C



11

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện dự án có 
được vượt quá thời gian đã được xác định trong dự án được người 
quyết định đầu tư phê duyệt không?
Đáp án A: Có, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận
Đáp án B: Có, nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận
Đáp án C: Có, nhưng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp 
thuận
Đáp án D: Không

B

12

Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng không có trách nhiệm nào 
dưới đây?
Đáp án A: Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được ký kết 
với chủ đầu tư
Đáp án B: Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã 
được ký kết
Đáp án C: Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không 
phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư
Đáp án D: Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình

D

13

Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh khi nào?
Đáp án A: Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh 
thiết kế xây dựng
Đáp án B: Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều 
chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả 
của dự án
Đáp án C: Bao gồm cả trường hợp a và b
Đáp án D: Không được điều chỉnh trong bất kể trường hợp nào

C

14

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu cơ bản nào?
Đáp án A: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Đáp án B: Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử 
dụng đất
Đáp án C: Một số bản vẽ thiết kế xây dựng 
Đáp án D: Gồm các tài liệu nêu tại a, b và c

D

15

Ai có trách nhiệm thực hiện lập quyết toán hợp đồng xây dựng?
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Nhà thầu thi công xây dựng công trình
Đáp án C: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đáp án D: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

B
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Khi khởi công xây dựng công trình phải có bước thiết kế nào được phê 
duyệt?
Đáp án A: Thiết kế cơ sở
Đáp án B: Thiết kế kỹ thuật
Đáp án C: Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công 
trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác 
nhận trên bản vẽ
Đáp án D: Tất cả các bước thiết kế nêu tại a, b và c.

C

17

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt 
bằng xây dựng được thực hiện theo quy định nào?
Đáp án A: Quy định của pháp luật về xây dựng
Đáp án B: Quy định của pháp luật về đất đai
Đáp án C: Quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đất đai 
Đáp án D: Theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B

18

Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công là 
do ai quyết định?
Đáp án A: Người quyết định đầu tư quyết định
Đáp án B: Chủ đầu tư quyết định
Đáp án C: Theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây 
dựng 
Đáp án D: Chính quyền địa phương quyết định

C

19

Tổ chức nào có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trình?
Đáp án A: Chủ đầu tư xây dựng công trình
Đáp án B: Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
Đáp án C: Nhà thầu chính thi công xây dựng công trình 
Đáp án D: Nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình

A

20

Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải tuân thủ theo 
quy định nào?
Đáp án A: Theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã 
được phê duyệt.
Đáp án B: Bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Đáp án C: Theo quy định tại cả đáp án a và b 
Đáp án D: Theo yêu cầu của chủ đầu tư

C



21

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có nghĩa vụ 
gì?
Đáp án A: Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện 
việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao 
cho nhà thầu thi công xây dựng
Đáp án B: Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để 
kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết
Đáp án C: Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình 
Đáp án D: Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c

D

22

Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ gì?
Đáp án A: Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, 
nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử 
dụng vào công trình;
Đáp án B: Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;
Đáp án C: Sử dụng vật liệu đúng chủng loại, bảo đảm yêu cầu theo 
thiết kế được duyệt
Đáp án D: Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c

D

23

Theo quy định của pháp luật về xây dựng có mấy cấp sự cố công trình 
xây dựng?
Đáp án A: Một
Đáp án B: Hai 
Đáp án C: Ba
Đáp án D: Bốn

C

24

Trong thời gian thi công xây dựng, xảy ra sự cố công trình xây dựng thì 
thẩm quyền giải quyết sự cố thực hiện theo quy định nào?
Đáp án A: Theo Luật Xây dựng 50/2014 và 62/2020
Đáp án B: Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP
Đáp án C: Theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
Đáp án D: Theo các quy định tại điểm a, b và c

B

25

Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với loại 
hợp đồng xây dựng nào?
Đáp án A: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời 
gian
Đáp án B: Hợp đồng trọn gói
Đáp án C: Hợp đồng theo đơn giá cố định
Đáp án D: Tất cả các loại hợp đồng nêu tại a, b và c

A
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Ai có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng 
hợp về an toàn lao động trước khi khởi công xây dựng công trình?
Đáp án A: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Đáp án B: Nhà thầu thi công xây dựng công trình
Đáp án C: Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
Đáp án D: Không có quy định ai phải thực hiện

B

27

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm định viên thực hiện 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng 
và sát hạch được phân thành mấy nhóm?
Đáp án A: Hai
Đáp án B: Ba 
Đáp án C: Bốn 
Đáp án D: Năm

C

28

Trên cơ sở đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 
luật về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện tại 
giai đoạn nào của dự án?
Đáp án A: Tại giai đoạn chuẩn bị dự án;
Đáp án B: Tại giai đoạn thực hiện dự án;
Đáp án C: Đáp án a hoặc đáp án b;
Đáp án D: Tại giai đoạn kết thúc xây dựng.

C

1

Hai phương án (A và B) của 1 dự án có tuổi thọ và vốn đầu tư như 
nhau.
Phương án A sẽ được chọn vì - Tìm câu trả lời chưa chính xác trong 
các phương án sau:

Đáp án A: Thời gian hoàn vốn của A nhanh hơn của B
Đáp án B: NPV của A lớn hơn của B
Đáp án C: Chi phí vận hành hàng năm của A nhỏ hơn B
Đáp án D: IRRA > IRRB > MARR

C

2

Có 2 phương án A và B với IRRB>IRRA>MARR, phương án được chọn 
là:
Đáp án A: A
Đáp án B: . B
Đáp án C: Chưa xác định 
Đáp án D: Cả A và B

C
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Có 2 phương án A và B, vốn đầu tư ban đầu của B lớn hơn của A với 
IRRB>IRRA và IRRA<MARR thì phương án được chọn là:
Đáp án A: A
Đáp án B: B
Đáp án C: Cả A và B đều bị loại
Đáp án D: Chưa xác định

D

4

Có 2 phương án có số vốn ban đầu bỏ ra bằng nhau, thu nhập hoàn vốn 
hàng năm bằng nhau, khi đó:
Đáp án A: Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ bị loại bỏ
Đáp án B: Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ được chọn
Đáp án C: Chưa xác định
Đáp án D: Cả hai phương án đều bị loại bỏ

C

5

Trong phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, thuế thu nhập doanh 
nghiệp:
Đáp án A: Là một khoản do doanh nghiệp phải bỏ ra để nộp cho nhà 
nước nên phải tính vào dòng chi.
Đáp án B: Là một khoản mà Nhà nước và xã hội được hưởng từ doanh 
nghiệp nên được tính vào dòng thu.
Đáp án C:  Không coi là chi phí cũng không được tính vào dòng thu
Đáp án D: Không câu nào đúng

B

6

Đối với các dự án đầu tư phục vụ công cộng thì:
Đáp án A: Phải đạt hiệu quả cao về mặt tài chính
Đáp án B: Phải có hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội
Đáp án C: Phải đạt hiệu quả cả về tài chính và kinh tế - xã hội
Đáp án D: Hoàn toàn không quan tâm đến hiệu quả về mặt tài chính

B

7

Một dự án có NPV = 0, vậy:
Đáp án A:  NFV > 0
Đáp án B:  NFV = 0
Đáp án C:  NFV < 0
Đáp án D:  Chưa xác định

B

8

Tìm câu trả lời sai
Chỉ tiêu NPV có nhược điểm là:

Đáp án A: Phụ thuộc nhiều vào suất chiết khấu
Đáp án B: Chưa nói lên được hiệu quả sử dụng của một đồng vốn
Đáp án C: Không được sử dụng để lựa chọn các phương án/dự án loại 
bỏ nhau nếu tuổi thọ khác nhau 
Đáp án D: Phải xác định rõ ràng dòng thu chi của dự án

C



9

Nội dung nào sau đây không phải là tác dụng của dự án đầu tư:
Đáp án A: Là một phương án sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh 
nghiệp.
Đáp án B: Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư.
Đáp án C: Là cơ sở để thẩm định và quyết định tài trợ vốn.
Đáp án D: Là căn cứ đề nghị vay vốn, hưởng ưu đãi đầu tư.

A

10

Một dự án đầu tư có 3 phương án thực hiện, khi đó mối quan hệ giữa 3 
phương án sẽ là:
Đáp án A: Phụ thuộc nhau
Đáp án B: Độc lập với nhau
Đáp án C: Loại trừ nhau
Đáp án D: Bổ sung nhau

C

11

Vì sao phải có thiết kế cơ sở trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi:
Đáp án A: Là cơ sở để quản lý dự án.
Đáp án B: Không phải là cơ sở để lập Tổng mức đầu tư.
Đáp án C: Là căn cứ để quyết định đầu tư xây dựng.
Đáp án D: Là cơ sở để tiến hành lập Dự toán xây dựng công trình.

C

12

Tìm câu trả lời sai:
Dự án đầu tư có vai trò:

Đáp án A: Là cơ sở để quyết định đầu tư xây dựng.
Đáp án B: Là cơ sở để bố trí kế hoạch vốn đầu tư.
Đáp án C: Là cơ sở đề điều chỉnh quy hoạch xây dựng.
Đáp án D: Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư

C

13

Tìm câu trả lời sai:
Dự án đầu tư có vai trò:

Đáp án A: Là văn kiện cơ bản để người có thẩm quyền quyết định đầu 
tư xây dựng.
Đáp án B: Là một bộ phận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu 
thi công xây dựng
Đáp án C:  Là căn cứ để theo dõi đánh giá và điều chỉnh những tồn 
đọng, vướng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác dự án
Đáp án D:  Có tác dụng tích cực để giải quyết những vấn đề nảy sinh 
trong quan hệ giữa các bên liên quan

B
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Tìm câu trả lời sai
Suất thu lời nội tại IRR là:

Đáp án A: Khả năng cho lãi của dự án
Đáp án B: Lãi suất vay vốn đầu tư 
Đáp án C: Nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì NPV=0
Đáp án D: Là lãi suất cao nhất có thể vay vốn để đầu tư mà không bị lỗ

B

15

Tìm câu trả lời sai
Phân tích kinh tế - xã hội nhằm mục đích:

Đáp án A: Đảm bảo cho lợi ích của chủ đầu tư không trái với lợi ích 
của Nhà nước và xã hội 
Đáp án B: Thuyết phục cơ quan có thẩm quyền chấp nhận dự án
Đáp án C: Tìm đối tác liên doanh
Đáp án D: Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa 
phương

C

16

Doanh nghiệp thường chọn dự án có thời gian hoàn vốn ngắn để:
Đáp án A: Giảm rủi ro
Đáp án B: Giảm ứ đọng vốn
Đáp án C: Tăng tốc độ luân chuyển vốn
Đáp án D: Tất cả các ý trên

D

17

Lựa chọn câu đúng nhất. Dự án có độ nhạy cao là:
Đáp án A:  Dự án có độ rủi ro cao.
Đáp án B:  Dự án có các chỉ tiêu hiệu quả thay đổi nhiều khi các yếu tố 
liên quan đến chúng thay đổi.
Đáp án C:  Dự án có các yếu tố đầu vào dễ thay đổi.
Đáp án D: Dự án có các yếu tố đầu vào ít thay đổi.

B

18

Vai trò của đầu tư:
Đáp án A: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Đáp án B: Tăng cường khả năng công nghệ của đất nước
Đáp án C: Tác động chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Đáp án D: Tất cả các ý trên

D

19

Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết một 
hoạt động đầu tư nhằm:
Đáp án A: Đạt được mục tiêu của chủ đầu tư
Đáp án B: Đạt mục tiêu lợi nhuận
Đáp án C: Tránh lãng phí
Đáp án D: Tránh đầu tư dàn trải

A
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Dự án đầu tư do:
Đáp án A: Chủ đầu tư hoặc tư vấn do Chủ đầu tư thuê lập
Đáp án B: Nhà thầu thi công xây dựng lập
Đáp án C: Cơ quan cho vay vốn lập
Đáp án D: Người có thẩm quyền quyết định đầu tư lập

A

21

Chủ nhiệm lập dự án phải là người:
Đáp án A: Có trình độ quản lý tốt
Đáp án B: Có trình độ tổng hợp về kinh tế - kỹ thuật
Đáp án C: Có kinh nghiệm lập dự án, có uy tín và đạo đức nghề nghiệp
Đáp án D: Tất cả các ý trên

D

22

Trong phân tích tài chính dự án đầu tư các dòng thu chi phải xét đến 
giá trị thời gian của tiền là vì:
Đáp án A: Do tiền có giá trị thời gian
Đáp án B: Thời gian xây dựng và khai thác dài
Đáp án C: Các khoản thu, chi của dự án phát sinh tại các thời điểm 
khác nhau
Đáp án D: Tất cả các ý trên

D

23

Suất thu lời nội tại IRR là lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu 
thì:
Đáp án A:  NPV>0
Đáp án B:  NPV=0
Đáp án C:  NPV<0
Đáp án D:  Không liên quan đến NPV

B

24

Suất thu lời nội tại IRR là:
Đáp án A:  Khả năng cho lãi của dự án
Đáp án B:  Suất chiết khấu của dự án
Đáp án C:  Chi phí sử dụng vốn của dự án
Đáp án D:  Không câu nào đúng

A

25

Phân tích tài chính là việc đánh giá dự án trên góc độ của:
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Nhà thầu
Đáp án C: Nhà nước
Đáp án D: Tổ chức cho vay vốn

A

26

Phân tích kinh tế - xã hội được tiến hành đứng trên góc độ lợi ích của:
Đáp án A: Chủ đầu tư
Đáp án B: Toàn bộ nền kinh tế
Đáp án C: Tổ chức cho vay vốn
Đáp án D: Tổ chức tài trợ

B
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Tất cả các dự án đều phải:
Đáp án A: Thẩm định cả về phương diện hiệu quả tài chính và hiệu quả 
kinh tế - xã hội
Đáp án B: Đối với các dự án do doanh nghiệp đầu tư thì chỉ cần quan 
tâm đến hiệu quả tài chính
Đáp án C: Đối với các dự án do Nhà nước đầu tư thì chỉ cần quan tâm 
đến hiệu quả kinh tế - xã hội
Đáp án D: Không câu nào đúng

A

28

Mức độ chính xác của giá sản phẩm xây dựng phụ thuộc vào:
Đáp án A: Mức độ chi tiết, chính xác của thiết kế
Đáp án B: Mức độ chính xác của giá cả các yếu tố đầu vào
Đáp án C: Năng lực của các kỹ sư
Đáp án D: Tất cả các ý trên

D

29

Mục đích của việc kiểm soát chi phí là:
Đáp án A: Đảm bảo cho chi phí hiện tại không được vượt quá tầm kiểm 
soát.
Đáp án B: Đảm bảo cho các chi phí trong tương lai không được vượt 
quá tầm kiểm soát.
Đáp án C:  Cả ý a và b 
Đáp án D:  Đảm bảo chi phí thực hiện đúng như với ngân sách đã lập 
ra ban đầu

C

30

Định mức dự toán xây dựng công trình gồm:
Đáp án A: Thành phần công việc và định mức các thành phần hao phí
Đáp án B: Thành phần công việc và phương pháp tính toán
Đáp án C: Định mức các thành phần hao phí và phương pháp tính toán
Đáp án D: Định mức các thành phần hao phí, phương pháp tính toán và 
thành phần công việc

A

31

Để dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao thì cân phải quản lý tốt các 
khâu nào?
Đáp án A: Quản lý chất lượng xây dựng, an toàn trong quá trình thi 
công xây dựng
Đáp án B: Quản lý chi phí từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, 
thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán
Đáp án C: Quản lý tiến độ thi công xây dựng
Đáp án D: Quản lý tất cả các khâu nêu tại Điểm a, b, c

D
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Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế 
được thực hiện như thế nào?
Đáp án A: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
Đáp án B: Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Đáp án C: Đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán và thương thảo ký kết 
hợp đồng;
Đáp án D: Bao gồm cả a, b và c

D

33

Việc thương thảo hợp đồng xây dựng phải dựa trên cơ sở sau đây?
Đáp án A: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia;
Đáp án B: Mẫu hợp đồng đã điền đầy đủ các thông tin cụ thể của gói 
thầu;
Đáp án C:  Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; Hồ sơ dự thầu và các 
tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu (nếu có)
Đáp án D: Tất cả các cơ sở nêu tại Điểm a, b, c

D

34

Thương thảo hợp đồng xây dựng gồm những nội dung gì?
Đáp án A: Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tư vấn;
Đáp án B:  Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;
Đáp án C:  Tiến độ thực hiện gói thầu
Đáp án D: Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b, c

D

35

Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì?
Đáp án A: Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và 
phê duyệt, phù hợp với địa điểm xây dựng, điều kiện cụ thể của công 
trường
Đáp án B: Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp theo đúng thiết kế của 
tổng mặt bằng đã được phê duyệt.
Đáp án C: Phải có các biển báo về an toàn lao động cho người, máy thi 
công và các chỉ dẫn khác theo quy định
Đáp án D: Tất cả các yêu cầu nêu tại Điểm a, b, c

D

36

Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công 
xây dựng?
Đáp án A: Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện
Đáp án B: Tên của các nhà thầu thi công
Đáp án C: Quyết định đầu tư xây dựng
Đáp án D: Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b và c

A
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Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ thi công 
xây dựng?
Đáp án A: Quyết định đầu tư xây dựng
Đáp án B: Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu
Đáp án C: Lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác để đảm 
bảo thực hiện tiến độ
Đáp án D: Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b và c

C
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Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào 
dưới đây?
Đáp án A: Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu;
Đáp án B: Tiến trình thực hiện các công việc phù hợp với giải pháp 
thực hiện đã lựa chọn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và điều kiện kinh 
phí được cấp theo tiến độ của dự án;
Đáp án C: Tên của các nhà thầu
Đáp án D: Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b, c

B
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Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố nào 
dưới đây?
Đáp án A: Tổng thời gian thực hiện và các mốc thời gian phải hoàn 
thành đối với từng công việc;
Đáp án B: Quyết định đầu tư xây dựng;
Đáp án C: Tổng mức đầu tư xây dựng;
Đáp án D: Phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu

A

40

Những công tác nào phải được giám sát chặt chẽ trong quá trình thi 
công xây dựng công trình?
Đáp án A: Chỉ những công tác quan trọng.
Đáp án B: Mọi công tác thi công xây dựng.
Đáp án C: Những công việc sau này bị che khuất do vật liệu khác lấp 
phủ.
Đáp án D: Những công tác ảnh hưởng đến việc thi công tiếp theo.

B
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Việc giám sát thi công xây dựng được thực hiện vào thời điểm nào?
Đáp án A: Giám sát vào giờ hành chính.
Đáp án B: Chỉ cần giám sát các công tác chủ yếu, quan trọng.
Đáp án C: Khi nào trên công trường diễn ra các hoạt động xây dựng.
Đáp án D: Khi sắp nghiệm thu công tác xây dựng thì cần giám sát.

C
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Những yêu cầu nào đối với công tác giám sát trong quá trình thi công 
xây dựng công trình?
Đáp án A: Giám sát thi công đúng thiết kế được phê duyệt, đúng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn áp dụng, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây 
dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng
Đáp án B: Giám sát theo đúng ý kiến của bên thiết kế
Đáp án C:  Giám sát theo lệnh ghi trong giấy giao việc của chủ đầu tư
Đáp án D: Giám sát theo hướng dẫn của chuyên gia.

A
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Nhà thầu phải lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an 
toàn lao động khi nào?
Đáp án A:  Trước khi khởi công xây dựng công trình
Đáp án B:  Theo tiến độ thực hiện hợp đồng
Đáp án C: Trước khi thi công công việc quan trọng của công trình
Đáp án D: Không bắt buộc phải lập và trình chủ đầu tư

A
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Khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao 
động, người quản lý dự án phải làm gì?
Đáp án A: Dừng thi công xây dựng
Đáp án B: Yêu cầu nhà thầu có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn
Đáp án C: Chỉ được tiếp tục thi công sau khi người quản lý dự án kiểm 
tra, chấp thuận đảm bảo an toàn
Đáp án D: Phải thực hiện các công việc nêu tại Điểm a, b, c

D

45

Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao động trong 
quá trình thi công xây dựng công trình?
Đáp án A: Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp 
thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt
Đáp án B: Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi 
công xây dựng
Đáp án C: c. Kiểm tra, xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc 
phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn trên công trường
Đáp án D: Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b, c

D
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Nội dung công việc nào dưới đây thuộc trách nhiệm về quản lý an toàn 
lao động trong quá trình thi công xây dựng của chủ đầu tư?
Đáp án A:  Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp 
thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt
Đáp án B:  Nghiệm thu khối lượng thi công xây dựng
Đáp án C: Kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công xây dựng.
Đáp án D: Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b, c

A
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Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát 
phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào?
Đáp án A: Né tránh rủi ro
Đáp án B:  Chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng.
Đáp án C: Chuyển dịch rủi ro.
Đáp án D: Chấp nhận rủi ro

B
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Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:
Đáp án A:  Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Đáp án B:  Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
Đáp án C: Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.
Đáp án D: Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã có chi phí dự 
phòng.

B
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Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:
Đáp án A: Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Đáp án B:  Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ 
công nhân.
Đáp án C:  Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí 
phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp;
Đáp án D:  Tất cả các mục trên.

D
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Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không được xác định trên cơ 
sở nào sau đây?
Đáp án A: Định mức xây dựng
Đáp án B: Giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, 
Đáp án C:  Định mức chi phí tư vấn xây dựng
Đáp án D: Giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công

C
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Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng 
công bố là:
Đáp án A:  Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị 
khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận 
công trình xây dựng.
Đáp án B:  Là tổng mức đầu tư dự án.
Đáp án C: Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
Đáp án D: Phương án a và b.

A
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Đơn vị nào sau đây chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị thanh toán trong 
hồ sơ đề nghị thanh toán?
Đáp án A: Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
Đáp án B: Cơ quan thanh toán vốn đầu tư
Đáp án C: Chủ đầu tư và cơ quan thanh toán vốn đầu tư
Đáp án D: Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thanh toán

A
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Nội dung nào sau đây là sai quy định về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
đã được phê duyệt?
Đáp án A: Là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây 
dựng
Đáp án B: Được điều chỉnh khi có thay đổi về đơn giá xây dựng được 
công bố. 
Đáp án C:  Được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng.
Đáp án D: Được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc, điều 
kiện và tiến độ thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng

B
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Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý dự án đầu tư 
xây dựng?
Đáp án A: Yếu tố con người lãnh đạo và quản lý
Đáp án B:  Yếu tố xây dựng, thực hiện kế hoạch và chế độ kiểm soát, 
báo cáo quá trình thực hiện
Đáp án C: Phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bên tham 
gia quản lý và thực hiện dự án
Đáp án D:  Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b, c

D
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Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để làm căn cứ 
cho việc lập tiến độ thi công xây dựng?
Đáp án A: Lực lượng lao động của nhà thầu
Đáp án B: Vật liệu chính cung cấp cho từng giai đoạn thi công xây 
dựng
Đáp án C:  Nhân lực của Ban quản lý dự án
Đáp án D: Xe-máy, thiết bị thi công cho từng công việc và tổng hợp 
cho từng giai đoạn

C
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Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư chấp thuận 
có được điều chỉnh trong quá trình thi công không?
Đáp án A: Có, nếu kiểm tra thấy kế hoạch đã được lập không đảm bảo 
an toàn
Đáp án B: Có, do nhà thầu quyết định nếu thấy cần thiết
Đáp án C: Có, do chủ đầu tư quyết định nếu thấy cần thiết
Đáp án D: Không được điều chỉnh

A
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Vì sao chi phí dự phòng đối với dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và 
phức tạp thường cao hơn các dự án khác?
Đáp án A: Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt 
ra khiến phải thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp ứng, từ 
đó chi phí phát sinh tăng lên
Đáp án B: Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và 
phức tạp thường dài hơn nên rủi ro nhiều hơn
Đáp án C:  Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị 
hơn
Đáp án D: Tất cả các ý trên đều đúng

B
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Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?
Đáp án A: Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu 
vào của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm).
Đáp án B: Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự 
án có một số thay đổi (tăng, giảm).
Đáp án C:  Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu 
vào và giá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm).
Đáp án D: Tất cả các phương án trên

D

59

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo cách nào sau đây là 
đúng?
Đáp án A: Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy 
chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực
Đáp án B: Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực 
theo quy định để quản lý dự án
Đáp án C: Thực hiện theo cách a hoặc b là đúng
Đáp án D: Phải thuê ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc ban quản lý 
dự án khu vực

C
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Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để:
Đáp án A: Bổ sung vốn lưu động cho dự án
Đáp án B: Bổ sung vốn cố định cho dự án
Đáp án C: Mua cổ phiếu của dự án
Đáp án D: Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án

A
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Nội dung nào sau đây là đúng quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
xây dựng?
Đáp án A: Các văn bản, giấy tờ, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp 
phép xây dựng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao 
điện tử
Đáp án B: Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng phải 
là bản gốc hoặc chính 
Đáp án C: Các quyết định phải là bản chính, các tài liệu khác trong hồ 
sơ đề nghị cấp phép xây dựng là bản sao điện tử
Đáp án D: Các nội dung trên đều đúng

A
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Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào dưới đây?
Đáp án A: Sơ đồ ngang
Đáp án B: Sơ đồ đứng
Đáp án C: Sơ đồ xiên
Đáp án D: Sơ đồ mạng

B
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Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận 
kết cấu công trình?
Đáp án A: 300 triệu đồng/ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 
40Mpa, dầm I, dài 18m.
Đáp án B:  54 triệu đồng/cháu mẫu giáo khi quy mô đầu tư xây dựng 
nhà trẻ 75 < số cháu ≤ 125.
Đáp án C: Cả hai phương án a và b.
Đáp án D: Không có chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết 
cấu công trình.

A
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Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, phát hiện thấy tem hiệu chuẩn 
của thiết bị thí nghiệm - thử nghiệm đã hết hiệu lực thì giám đốc quản 
lý dự án xử lý thế nào?
Đáp án A: Không có ý kiến gì, vì thiết bị đã được kiểm tra trước khi 
chấp thuận cho phòng thí nghiệm hoạt động của dự án.
Đáp án B: Tiếp tục cho làm thí nghiệm, yêu cầu kiểm tra hiệu chuẩn bổ 
sung.
Đáp án C: Đình chỉ thí nghiệm, yêu cầu phòng thí nghiệm mời đơn vị 
có chức năng đến kiểm tra, hiệu chỉnh lại.
Đáp án D: Không có xử lý gì vì các phép thử trước đây cũng đã tiến 
hành trên chính thiết bị ấy.

C
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Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận 
hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây?
Đáp án A:  Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải định 
mức - Kiểm tra tổng thể;
Đáp án B: Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải định 
mức - Kiểm tra tổng thể;
Đáp án C:  Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 100% tải định mức - Thử 
động ở 125% tải định mức;
Đáp án D: Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 125% tải định mức - Thử 
động ở 100% tải định mức.

C
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Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ để làm gì?
Đáp án A: Đánh giá chất lượng lắp đặt;
Đáp án B:  Đánh giá tình trạng thiết bị khi chạy không tải;
Đáp án C:  Phát hiện và loại trừ sai sót;
Đáp án D:  Cả ba phương án a, b và c.

D
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Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá là đạt khi nào?
Đáp án A: Đã chạy thử liên tục theo quy định;
Đáp án B: Thông số dây chuyền phù hợp với thiết kế và công nghệ;
Đáp án C: Không xẩy ra sự cố kỹ thuật đáng kể;
Đáp án D: Cả ba yếu tố nêu tại a, b và c.

D

68

Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ 
đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt, gồm các nội dung chủ 
yếu nào sau đây?
Đáp án A: Người phê duyệt; Tên công trình hoặc bộ phận công trình
Đáp án B: Tên dự án; Loại và cấp công trình
Đáp án C: Địa điểm xây dựng; Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công 
trình;
Đáp án D: Bao gồm tất cả các nội dung ở trên
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Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được 
thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một 
số công việc tư vấn trong trường hợp nào sau đây?
Đáp án A:  Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và 
đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện 
công việc tư vấn
Đáp án B: Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, 
không cần xét đến điều kiện năng lực khi thực hiện công tác tư vấn
Đáp án C: Khi có chủ đầu tư thuê và không cần phải xét đến điều kiện 
năng lực của tổ chức cũng như cá nhân thực hiện
Đáp án D: Đáp ứng một trong các trường hợp ở trên

A
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Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc kiểm tra thực hiện tiến 
độ các công việc bằng cách nào?
Đáp án A: Kiểm tra kết quả thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được 
chủ đầu tư phê duyệt
Đáp án B: Kiểm tra thường xuyên qua báo cáo, thống kê.
Đáp án C: Kiểm tra đột xuất trên sơ đồ tiến độ tại thời điểm kiểm tra 
(tính theo tỷ lệ thực hiện)
Đáp án D: Tất cả các cách nêu tại điểm a, b, c
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Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản 
lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình?
Đáp án A:  Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp 
thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt
Đáp án B: Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi 
công xây dựng
Đáp án C: Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi công 
và yêu cầu khắc phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn 
trên công trường
Đáp án D: Tất cả các trách nhiệm nêu tại điểm a, b, c
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Khi nào cần phải tiến hành quan trắc biến dạng (lún, chuyển dịch 
ngang) trong thi công xây dựng công trình?
Đáp án A: Trong toàn bộ quá trình xây dựng
Đáp án B:  Khi có quy định trong thiết kế được duyệt
Đáp án C: Khi Tư vấn giám sát yêu cầu
Đáp án D:  Khi công trình có sự cố
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Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy?
Đáp án A:  Thang máy PCCC;
Đáp án B:  Thang máy tải hàng và băng ca;
Đáp án C: Thang máy tải khách;
Đáp án D:  Các thang máy tại cả 3 phương án a, b và c.
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Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây?
Đáp án A: Nghiệm thu tĩnh;
Đáp án B: Nghiệm thu chạy thử không tải;
Đáp án C:  Nghiệm thu chạy thử có tải;
Đáp án D:  Thực hiện cả ba nội dung trên.
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Trong tiến độ thi công xây dựng phải thể hiện rõ những nội dung gì?
Đáp án A: Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện
Đáp án B:  Chi phí tiền vốn
Đáp án C:  Sử dụng lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác 
để đảm bảo thực hiện tiến độ
Đáp án D:  Tất cả các nội dung nêu tại điểm a, b và c

D
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Việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố mất an toàn lao 
động trong thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định 
nào?
Đáp án A:  Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng năm 2020.
Đáp án B:  Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công 
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 
Đáp án C: Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn
Đáp án D:  Các văn bản quy định tại điểm a, b, c
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Để chuẩn bị cho công tác hoàn thiện cần phải thực hiện những công tác 
gì?
Đáp án A:  Phải thi công xong các việc làm dưới lớp hoàn thiện như 
điện, nước
Đáp án B:  Phải lập biên bản nghiệm thu đảm bảo điều kiện để thi công 
hoàn thiện
Đáp án C: Phải chỉnh độ cao các lớp nằm dưới lớp hoàn thiện
Đáp án D:  Phải lập biên bản cho các việc đã làm xong
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Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 
thi công để làm gì?
Đáp án A: Xác định dự toán, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầu
Đáp án B:  Xác định giá gói thầu, giá dự thầu
Đáp án C: Xác định giá hợp đồng, trường hợp chỉ định thầu, xác định 
giá thanh toán trong trường hợp chỉ định thầu và phương thức hợp 
đồng trọn gói
Đáp án D: Tất cả các phương án a, b và c
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Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây 
dựng?
Đáp án A:  Các chi phí thiệt hại xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng 
thuộc trách nhiệm của bảo hiểm.
Đáp án B:  Chi phí cho khối lượng hoàn thành của các cấu kiện đúc 
sẵn.
Đáp án C:  Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy 
định của pháp luật.
Đáp án D: Tất cả các phương án trên.
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Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán hợp đồng xây 
dựng?
Đáp án A: Các chi phí phát sinh do điều chỉnh thiết kế xây dựng.
Đáp án B:  Các chi phí của các khối lượng phá đi làm lại do lỗi của nhà 
thầu.
Đáp án C: Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy 
định của pháp luật.
Đáp án D: Tất cả các phương án trên.
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Thành phần cấp phối của bê tông được xác định bằng phương pháp nào 
trước khi thi công xây dựng?
Đáp án A: Dựa trên loại, cấp bê tông được quy định trong thiết kế
Đáp án B:  Dựa trên cơ sở thiết kế công thức trộn.
Đáp án C: Dựa trên thí nghiệm trong phòng với vật liệu dự kiến sẽ sử 
dụng.
Đáp án D: Thực hiện tất cả các bước nêu tại phương án a, b và c
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Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào 
dưới đây?
Đáp án A: Giám sát trước lắp đặt;
Đáp án B:  Giám sát quá trình lắp đặt;
Đáp án C:  Giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu; 
Đáp án D:  Cả ba nội dung nêu tại a, b và c.
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Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thực hiện công việc kiểm 
tra nào dưới đây?
Đáp án A:  Kiểm tra tổng thể thiết bị trước khi chạy thử;
Đáp án B: Kiểm tra quy trình, tiêu chuẩn áp dụng, trình tự chạy thử;
Đáp án C: Kiểm tra lệnh chạy thử
Đáp án D:  Tất cả các nội dung nêu tại a, b và c. 

D


